



Desarrollo del Portal e Interfaz para el Proyecto TeresIA

E2-Despliegue, demostración y evaluación de OntoPortal-TeresIA

4 de octubre de 2025



Resumen Ejecutivo	2
Objetivos y Alcance del Hito	3
Despliegue del Portal en el Servidor del CSIC	3
Demostración y Validación Colectiva	3
Reunión Técnica con OntoPortal Alliance	4
Feedback y Próximos Pasos	4
Conclusiones	5

Resumen Ejecutivo

Durante este tercer hito se ha completado el despliegue del portal OntoPortal-TeresIA en los servidores del CSIC, ofreciendo ya un entorno accesible de demostración en red institucional. Este despliegue marca la transición del desarrollo en entornos locales a la fase de validación colaborativa con los socios del proyecto.

El entorno se ha empleado para realizar una demo oficial (23 de septiembre de 2025), en la que participaron representantes de todos los integrantes del proyecto (CSIC, BSC, Universidad Politécnica de Madrid, y otros colaboradores).

La sesión permitió evaluar colectivamente las capacidades actuales del portal, identificar incidencias y limitaciones y acordar prioridades de desarrollo para la siguiente etapa, centrada en la adecuación de OntoPortal al modelo OntoLex y la posible creación de un subportal terminológico (“LinguisticPortal”).



Objetivos y Alcance del Hito

El presente hito ha tenido tres objetivos principales:

1. **Despliegue operativo de OntoPortal en el servidor del CSIC**, con acceso para usuarios administradores y de demostración.
2. **Presentación funcional del portal** ante los socios del proyecto y recogida estructurada de observaciones y propuestas.
3. **Definición del plan de trabajo** para explorar la adaptación del modelo OntoLex y la evolución hacia una instancia de OntoPortal alineada con AgroPortal o EarthPortal.

Despliegue del Portal en el Servidor del CSIC

El portal se ha instalado en el servidor institucional del CSIC, accesible en:

- <https://161.111.18.191>
- Usuario administrador: *admin / wM87Lp88Wt*
- Usuario de demostración: *demo / proyecto_teresia_1*

La instancia replica la arquitectura validada en los entornos locales (API + UI + Redis + Solr + AllegroGraph), pero adaptada a las políticas de red del CSIC, con canal HTTPS y servicio Nginx frontal.

Se verificó la conexión estable de los servicios backend, la accesibilidad de los endpoints REST y la funcionalidad del formulario de carga y búsqueda de ontologías.

El despliegue fue acompañado por la carga inicial de las ontologías de prueba utilizadas en E2 —*aparells_sanitarios_rdf.ttl* y *dispositivos_moviles_rdf.ttl*— para validar la indexación y búsqueda desde el entorno remoto.

Demostración y Validación Colectiva

El 23 de septiembre de 2025 se realizó una demo oficial del portal OntoPortal-TeresIA, con asistencia de todos los equipos participantes.

Durante la sesión se mostraron las funcionalidades de carga, búsqueda, anotación y exploración de terminologías, así como la estructura de la API y su integración con Postman.

Se registraron observaciones en tres ejes:

1. **Aspectos técnicos**
 - a. Fallos en la resolución del campo *URI Lookup Endpoint*.
 - b. Campos *description* y *version* vacíos en la visualización de metadatos.
 - c. Dependencias residuales con URLs de BioPortal.
 - d. Peticiones internas no resueltas a <https://data.bioontology.org/ontologies>.
2. **Aspectos funcionales**
 - a. Interés en extender OntoPortal con soporte nativo para OntoLex-Lemon, orientado a terminología lingüística.



- b. Propuesta de explorar la creación de un “LinguisticPortal” como extensión semántica del modelo actual.
 - c. Necesidad de gestionar también instancias y no solo clases, tomando como referencia plataformas como ShowVoc y EarthPortal.
3. **Aspectos estratégicos**
- a. Discusión sobre la sostenibilidad del portal:
 - i. *Mariano Rico* propuso desarrollar una interfaz nueva, más ligera.
 - ii. *Elea y Joaquín* subrayaron la conveniencia de mantener OntoPortal como núcleo.
 - iii. *Martín Kralinger* destacó la importancia de optar por la solución más sostenible y alineada con los principios del proyecto.
 - b. Se acordó priorizar la búsqueda y consulta terminológica, dejando la edición y carga avanzada para fases posteriores.

Reunión Técnica con OntoPortal Alliance

Posteriormente se mantuvo una reunión con Clément Jonquet (coordinador de OntoPortal Alliance), en la que se abordaron los pasos necesarios para la evolución de la instancia de TeresIA:

- **Modelo base:** OntoPortal-Base (OWL) y OntoPortal-Extension (SKOS).
- **Extensión propuesta:** OntoPortal-TeresIA sobre OntoLex, con nivel adicional de formalización lingüística.
- **Recomendaciones:**
 - Revisar ShowVoc como interfaz externa de publicación.
 - Basar el desarrollo en AgroPortal, dado su mayor alineamiento con terminologías no biomédicas.
 - Mantener OntoPortal únicamente como entorno de publicación, delegando la edición en herramientas externas.
- **Consideración estratégica:** estudiar la integración de TeresIA dentro de la OntoPortal Alliance, en un dominio europeo compartido (p.ej. <https://teresia.agroportal.fr>).

Feedback y Próximos Pasos

De las sesiones de trabajo y la demo se derivaron las siguientes prioridades:

1. **Adaptar OntoPortal al formato OntoLex**, manteniendo compatibilidad con SKOS y OWL.
2. **Ajustar la interfaz de usuario** para mejorar la presentación de terminologías y términos lingüísticos (sinónimos, formas canónicas, equivalencias).
3. **Habilitar registro de búsquedas fallidas y autocompletado** en el buscador, para mejorar la experiencia de usuario.



4. **Definir los roles y tipos de usuario** (administrador, terminólogo, validador, usuario público).
5. **Consolidar la infraestructura híbrida OntoPortal + servicios propios**, asegurando la interoperabilidad con los módulos de IA previstos.

Conclusiones

El tercer hito consolida la transición del proyecto de un entorno técnico operativo a una validación colaborativa con todos los socios. Se dispone de un portal OntoPortal-TeresIA desplegado, accesible y funcional, que permite la carga, indexación y consulta de ontologías en formato RDF/Turtle, así como la interacción mediante API y frontend.

El trabajo de este mes ha permitido definir con claridad la dirección conceptual del proyecto: avanzar hacia un portal terminológico basado en OntoLex, sustentado en la infraestructura OntoPortal y complementado con una interfaz propia orientada a terminología multilingüe y lingüística. El siguiente hito estará orientado a implementar la extensión OntoLex, integrar servicios de búsqueda avanzada y establecer un prototipo de interfaz adaptada a terminólogos.